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	2024年12月30日，江城区城北街道同心中学7号继攀楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。
	为认真落实根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求，强化事故整改措
	一、评估工作概况
	（一）成立评估组
	2026年3月，江城区安全生产委员会办公室牵头成立由区应急管理局、市公安局江城分局、区总工会、区人社
	（二）开展评估工作
	1. 评估组依据区政府批复的《报告》，调阅事故案卷资料，对接原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证
	2. 审查阳江市东昇建筑防水工程有限公司、阳江市东昇建筑防水工程有限公司法定代表人曾某娟，及阳江市同
	3. 评估组通过查阅江城区应急管理局、江城区教育局、江城区城北街道办事处、阳江市同心中学、阳江市东昇
	二、责任追究落实情况
	该事故经区政府批复结案后，相关单位按照《报告》的要求，对事故责任单位和责任人员落实了责任追究措施，具
	（一）阳江市江城区应急管理局按照《报告》对阳江市东昇建筑防水工程有限公司处以罚款人民币500000元、对阳
	（二）江城区教育局按照《报告》已落实在全区教育系统对同心中学进行通报。
	（四）同心中学有关公职人员失察失管问题线索已移交至江城区纪委监委处理。
	三、事故防范整改措施落实情况
	相关单位部门对照《报告》提出的整改措施已基本落实，全面加强和改进安全生产工作，安全生产形势稳定好转。
	（一）阳江市东昇建筑防水工程有限公司
	评估组通过现场核查，阳江市东昇建筑防水工程有限公司因巨额赔偿及行政处罚已无法正常运营，评估期间处于停
	（二）阳江市同心中学
	阳江市同心中学按照《报告》提出的整改措施建议落实事故整改工作，一是编制了《关于同心中学“12·30”
	（三）江城区教育局
	四、存在问题
	五、工作建议
	（一）有关单位要深刻吸取事故教训，坚持红线思维、底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区
	（二）辖区相关企业要不断完善安全生产责任体系，健全完善企业安全生产管理制度，加强日常安全警示教育，组

